



Reporte de Avances OAEs

Nodo Laboral & Previsional

Elabora: Equipo de Interoperabilidad – DTI, SPS

Para: Equipos Técnicos OAEs del Ministerio del Trabajo y Previsión Social

Versión: 17:00 02-abril-26

CONTENIDO

1.	Objetivo	3
2.	Estado General OAEs	3
3.	Estado General del Proyecto	3
4.	Avance y pendientes por OAE	4
	Fase I	4
4.1	Superintendencia de Pensiones (SP)	4
4.2	Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO)	5
4.3	Instituto de Previsión Social (IPS)	6
4.4	Dirección del Trabajo (DT)	7
	Fase II	8
4.5	Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA)	8
4.6	Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA)	9
4.7	Instituto de Seguridad Laboral (ISL)	10
4.8	Subsecretaría del Trabajo / Bolsa Nacional de Empleo (SUBTRAB/BNE)	11
4.9	Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE)	12
4.10	Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales (CHILEVALORA)	13
4.11	Subsecretaría de Previsión Social (SPS)	14
5.	Próximos Pasos	15
	Fase I – Cierre Administrativo e Integración a Trámites	15
	Fase II – Regularización Documental y Habilitación Técnica	15
6.	Anexos	15
7.	Referencias	15

1. Objetivo

Presentar el estado de avance de las OAEs del Mintrab, en referencia a la oferta y demanda de sets de datos, así como su habilitación en el Nodo L&P y adhesión al Convenio Marco de interoperabilidad todos ellos referidos al proyecto de interoperabilidad sectorial “Nodo y Ficha Única Laboral y Previsional” (Nodo L&P).

Este reporte se basa en la información provista por los paneles de control: “Panel de Control” y “Estatus por OAEs” (adjuntos en Anexos).

Con ello, se busca promover el uso del Nodo L&P como herramienta para efectuar trámites y procedimientos administrativos, coadyuvando al cumplimiento de la Ley de Transformación Digital del Estado.

2. Estado General OAEs

De acuerdo con la información consolidada, las OAEs se encuentran en distintos niveles de avance, con un grupo de 4 OAEs (Fase I), que ya está habilitado para proveer y consumir datos y otro de 7 OAEs (Fase II), que mantiene actividades pendientes para quedar en la misma condición, principalmente aspectos asociados a habilitación de nodos consumidores, pruebas de consumo (con datos dummy), adhesión al Convenio Marco de Interoperabilidad y sus anexos técnicos y provisión/consumo de datos en ambiente productivo.

3. Estado General del Proyecto

El proyecto ha cumplido satisfactoriamente su 1ª Fase de ejecución, en la cual 4 OAEs quedaron habilitadas para proveer y/o consumir datos, lo que fue formalizado mediante el cumplimiento de los hitos programados y la entrega de los informes correspondientes.

Asimismo, se avanzó en la habilitación de las 7 OAEs restantes, y se realizaron pruebas de interoperabilidad (IoP) tanto con entidades privadas (CCAF) como con OAEs vinculadas a una iniciativa de interoperabilidad en el marco de la puesta en vigencia del DS N°44 (particularmente lo referido a los sets de datos de notificación de Accidentes Graves y Fatales -AGF-).

En la 2ª Fase (2026), que se encuentra en ejecución, se prevé realizar las siguientes actividades:

- Desarrollo correctivo/ evolutivo del Nodo Sectorial y Ficha Laboral y Previsional
- Incorporación de las 7 OAEs restantes como proveedoras y consumidoras de datos (CAPREDENA, DIPRECA, CHILEVALORA, SENCE, SPS, ISL, SUBTRAB/BNE).
- Adhesión de las CCAF (Los Andes, Los Héroes, La Araucana, Caja 18).
- Adhesión de OAEs relacionadas con el DS44, enfocado en la notificación de accidentes graves y fatales (AGF).

Reporte de Avances OAEs – Nodo L&P

4. Avance y pendientes por OAE

Fase I

4.1 Superintendencia de Pensiones (SP)	% Avance Enero	63%	% Avance Febrero	63%	% Avance Actual	83%	
Actividades							
Provisión de datos	%Avance	66%	%Avance	66%	%Avance	83%	Observaciones
Planilla Set de Datos	INCOMPLETO	95%	INCOMPLETO	95%	INCOMPLETO	95%	-Falta: Volumen estimado (número de registros, peso en Gb). Revisar en: Sección III - Información de Datos; -Falta: Crecimiento mensual de la fuente de datos (número de registros, peso en Gb). Revisar en: Sección III - Información de Datos.
Entrega Documento Trámites y Datos por OAEs Fase I	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	COMPLETO	100%	
Entrega Documento Trámites y Datos por OAEs Fase II (Documento en desarrollo)	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	-Actividad a desarrollar durante el primer trimestre 2026. Pendiente distribución de documento por parte de SPS.
Diccionario de Datos	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Entrega Sets Datos de prueba	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Entrega Sets Datos en productivo	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Habilitación	%Avance	100%	%Avance	100%	%Avance	100%	Observaciones
Nodo PISEE instalado	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Set de datos del Nodo L&P publicado en el catálogo PISEE	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Datos de prueba cargados en el nodo	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Prueba de Consumo (datos de prueba)	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Datos en productivo cargados en el nodo	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Prueba de Consumo (datos en productivo)	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Consumo	%Avance	0%	%Avance	0%	%Avance	50%	Observaciones
Integración de data consumida a trámites y procesos administrativos	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	-Falta: Definición y fecha de modalidad de consumo
Determinación de campos específicos a consumir de los sets de datos de la DT(LRE)	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	COMPLETO	100%	-Datos definidos para consumir el LRE
Convenio	%Avance	88%	%Avance	88%	%Avance	100%	Observaciones
Convenio Sectorial Nodo Firmado	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Anexos 1 firmado	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	Resolución Exenta N° 247 Santiago, 11 de febrero de 2026
Anexos 2 firmado	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	Resolución Exenta N° 247 Santiago, 11 de febrero de 2026
Anexos 3 firmado	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	Resolución Exenta N° 247 Santiago, 11 de febrero de 2026
Anexos 4 firmado	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	Resolución Exenta N° 247 Santiago, 11 de febrero de 2026
Resolución exenta SPS - OAE	COMPLETO	25%	COMPLETO	25%	COMPLETO	100%	Resolución Exenta N° 1.693 Santiago de 13 de noviembre de 2025

Reporte de Avances OAEs – Nodo L&P

4.2 Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO)	% Avance Enero	68%	% Avance Febrero	68%	% Avance Actual	71%	
Actividades							
Provisión de datos	% Avance	83%	% Avance	83%	% Avance	83%	Observaciones
Planilla Set de Datos	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Entrega Documento Trámites y Datos por OAEs Fase I	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Entrega Documento Trámites y Datos por OAEs Fase II (Documento en desarrollo)	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	-Actividad a desarrollar durante el primer trimestre 2026. Pendiente distribución de documento por parte de SPS.
Diccionario de Datos	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Entrega Sets Datos de prueba	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Entrega Sets Datos en productivo	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Habilitación	% Avance	100%	% Avance	100%	% Avance	100%	Observaciones
Nodo PISEE instalado	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Set de datos del Nodo L&P publicado en el catálogo PISEE	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Datos de prueba cargados en el nodo	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Prueba de Consumo (datos de prueba)	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Datos en productivo cargados en el nodo	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Prueba de Consumo (datos en productivo)	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Consumo	% Avance	0%	% Avance	0%	% Avance	0%	Observaciones
Integración de data consumida a trámites y procesos administrativos	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Definición y fecha de modalidad de consumo
Determinación de campos específicos a consumir de los sets de datos de la DT(LRE)	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Definición y fecha de entrega de campos a consumir
Convenio	% Avance	88%	% Avance	88%	% Avance	100%	Observaciones
Convenio Sectorial Nodo Firmado	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Anexos 1 firmado	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	Resolución Exenta N° O-01-S-00852-2026, Santiago, 16 / 02 / 2026
Anexos 2 firmado	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	Resolución Exenta N° O-01-S-00852-2026, Santiago, 16 / 02 / 2026
Anexos 3 firmado	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	Resolución Exenta N° O-01-S-00852-2026, Santiago, 16 / 02 / 2026
Anexos 4 firmado	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	Resolución Exenta N° O-01-S-00852-2026, Santiago, 16 / 02 / 2026
Resolución exenta SPS - OAE	COMPLETO	25%	COMPLETO	25%	COMPLETO	100%	Resolución Exenta N° O-01-S-04474-2025, Santiago, 19 / 12 / 2025

Reporte de Avances OAEs – Nodo L&P

4.3 Instituto de Previsión Social (IPS)	% Avance	64%	% Avance Febrero	64%	% Avance Actual	92%	
Actividades	Enero						
Provisión de datos	% Avance	67%	% Avance	67%	% Avance	67%	Observaciones
Planilla Set de Datos	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Entrega Documento Trámites y Datos por OAEs Fase I	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	-Falta: Completar planilla
Entrega Documento Trámites y Datos por OAEs Fase II (Documento en desarrollo)	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Actividad a desarrollar durante el primer trimestre 2026. Pendiente distribución de documento por parte de SPS.
Diccionario de Datos	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Entrega Sets Datos de prueba	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Entrega Sets Datos en productivo	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Habilitación	% Avance	100%	% Avance	100%	% Avance	100%	Observaciones
Nodo PISEE instalado	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Set de datos del Nodo L&P publicado en el catálogo PISEE	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Datos de prueba cargados en el nodo	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Prueba de Consumo (datos de prueba)	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Datos en productivo cargados en el nodo	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Prueba de Consumo (datos en productivo)	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Consumo	% Avance	0%	% Avance	0%	% Avance	100%	Observaciones
Integración de data consumida a trámites y procesos administrativos	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	COMPLETO	100%	-Consumiendo los Datos de SUSESO (Mutual y CCAF) a través de portal Mi ChileAtiende
Determinación de campos específicos a consumir de los sets de datos de la DT(LRE)	N/A	-	N/A	-	N/A	-	-Sin consumo de datos del LRE
Convenio	% Avance	88%	% Avance	88%	% Avance	100%	Observaciones
Convenio Sectorial Nodo Firmado	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Anexos 1 firmado	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	Resolución Exenta DN N°: 61/2026, Santiago, 12/2/2026
Anexos 2 firmado	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	Resolución Exenta DN N°: 61/2026, Santiago, 12/2/2026
Anexos 3 firmado	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	Resolución Exenta DN N°: 62/2026, Santiago, 12/2/2026
Anexos 4 firmado	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	Resolución Exenta DN N°: 62/2026, Santiago, 12/2/2026
Resolución exenta SPS - OAE	COMPLETO	25%	COMPLETO	25%	COMPLETO	100%	Resolución Exenta DN N°: 586/2025, Santiago, 30/12/2025

Reporte de Avances OAEs – Nodo L&P

4.4 Dirección del Trabajo (DT)							
Actividades	% Avance Enero	68%	% Avance Febrero	68%	% Avance Actual	71%	
Provisión de datos	% Avance	83%	% Avance	83%	% Avance	83%	Observaciones
Planilla Set de Datos	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Entrega Documento Trámites y Datos por OAEs Fase I	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Entrega Documento Trámites y Datos por OAEs Fase II (Documento en desarrollo)	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	-Actividad a desarrollar durante el primer trimestre 2026. Pendiente distribución de documento por parte de SPS.
Diccionario de Datos	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Entrega Sets Datos de prueba	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Entrega Sets Datos en productivo	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Habilitación	% Avance	100%	% Avance	100%	% Avance	100%	Observaciones
Nodo PISEE instalado	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Set de datos del Nodo L&P publicado en el catálogo PISEE	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Datos de prueba cargados en el nodo	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Prueba de Consumo (datos de prueba)	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Datos en productivo cargados en el nodo	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Prueba de Consumo (datos en productivo)	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Consumo	% Avance	0%	% Avance	0%	% Avance	0%	Observaciones
Integración de data consumida a trámites y procesos administrativos	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	-Falta: Definición y fecha de modalidad de consumo
Determinación de campos específicos a consumir de los sets de datos de la DT(LRE)	N/A	-	N/A	-	N/A	-	-No aplica
Convenio	% Avance	88%	% Avance	88%	% Avance	100%	Observaciones
Convenio Sectorial Nodo Firmado	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Anexos 1 firmado	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	Resolución Exenta DN N°: 61/2026, Santiago, 12/2/2026
Anexos 2 firmado	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	Resolución Exenta DN N°: 61/2026, Santiago, 12/2/2026
Anexos 3 firmado	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	Resolución Exenta DN N°: 62/2026, Santiago, 12/2/2026
Anexos 4 firmado	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	Resolución Exenta DN N°: 62/2026, Santiago, 12/2/2026
Resolución exenta SPS - OAE	COMPLETO	25%	COMPLETO	25%	COMPLETO	100%	Resolución Exenta DN N°: 586/2025, Santiago, 30/12/2025

Reporte de Avances OAEs – Nodo L&P

Fase II

4.5 Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA)	% Avance Enero	46%	% Avance Febrero	46%	% Avance Actual	46%	
Actividades							
Provisión de datos	% Avance	67%	% Avance	67%	% Avance	67%	Observaciones
Planilla Set de Datos	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Entrega Documento Trámites y Datos por OAEs Fase I	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Entrega Documento Trámites y Datos por OAEs Fase II (Documento en desarrollo)	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Actividad a desarrollar durante el primer trimestre 2026.
Diccionario de Datos	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Entrega Sets Datos de prueba	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Entrega Sets Datos en productivo	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	-Falta: Entregar datos en productivo
Habilitación	% Avance	83%	% Avance	83%	% Avance	83%	Observaciones
Nodo PISEE instalado	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Set de datos del Nodo L&P publicado en el catálogo PISEE	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	-se cargarán datos en el storage de la SPS, no obstante, en algún momento se deben publicar en PISEE los servicios
Datos de prueba cargados en el nodo	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Prueba de Consumo (datos de prueba)	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Datos en productivo cargados en el nodo	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	-Falta: Entregar datos en productivo
Prueba de Consumo (datos en productivo)	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Consumo	% Avance	50%	% Avance	50%	% Avance	50%	Observaciones
Integración de data consumida a trámites y procesos administrativos	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	CAPREDENA se procesó de migración del actual sistema de Pensiones, por lo tanto, utilizaran el sitio web disponible para realizar las consultas de datos hasta tener el nuevo sistema en explotación e implementadas las modificaciones que deben soportar estos procesos administrativos.
Determinación de campos específicos a consumir de los sets de datos de la DT(LRE)	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Convenio	% Avance	0%	% Avance	0%	% Avance	0%	Observaciones
Convenio Sectorial Nodo Firmado	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Firma de Convenio
Anexos 1 firmado	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Firma de Anexos
Anexos 2 firmado	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Firma de Anexos
Anexos 3 firmado	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Firma de Anexos
Anexos 4 firmado	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Firma de Anexos
Resolución exenta SPS - OAE	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Resolución exenta anexos 1 al 4 por parte del SPS - Falta: Resolución exenta anexos 1 al 4 por parte de la OAE

Reporte de Avances OAEs – Nodo L&P

4.6 Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA)	% Avance Enero	16%	% Avance Febrero	16%	% Avance Actual	21%	
Actividades							
Provisión de datos	% Avance	16%	% Avance	16%	% Avance	33%	Observaciones
Planilla Set de Datos	INCOMPLETO	95%	INCOMPLETO	95%	INCOMPLETO	95%	-Falta: Responsable Toma de Decisiones (nombre + mail), responsable Operativo (nombre + mail) Sección I - Información General
Entrega Documento Trámites y Datos por OAEs Fase I	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	COMPLETO	100%	-Pendiente incluir CPAT
Entrega Documento Trámites y Datos por OAEs Fase II (Documento en desarrollo)	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	-Actividad a desarrollar durante el primer trimestre 2026.
Diccionario de Datos	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	-Falta: Entregar Diccionario de Datos
Entrega Sets Datos de prueba	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	-Falta: Entregar Sets Datos de prueba
Entrega Sets Datos en productivo	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	-Falta: Entrega Sets Datos en productivo
Habilitación	% Avance	50%	% Avance	50%	% Avance	50%	Observaciones
Nodo PISEE instalado	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Set de datos del Nodo L&P publicado en el catálogo PISEE	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	-Falta: Entregar Sets Datos de prueba
Datos de prueba cargados en el nodo	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	-Falta: Realizar pruebas de consumo
Prueba de Consumo (datos de prueba)	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Datos en productivo cargados en el nodo	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	-Falta: Entregar datos en productivo
Prueba de Consumo (datos en productivo)	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Consumo	% Avance	0%	% Avance	0%	% Avance	0%	Observaciones
Integración de data consumida a trámites y procesos administrativos	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Definición y fecha de modalidad de consumo
Determinación de campos específicos a consumir de los sets de datos de la DT(LRE)	N/A	-	N/A	-	N/A	-	-Sin consumo de datos del LRE
Convenio	% Avance	0%	% Avance	0%	% Avance	0%	Observaciones
Convenio Sectorial Nodo Firmado	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Firma de Convenio
Anexos 1 firmado	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Firma de Anexos
Anexos 2 firmado	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Firma de Anexos
Anexos 3 firmado	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Firma de Anexos
Anexos 4 firmado	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Firma de Anexos
Resolución exenta SPS - OAE	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Resolución exenta anexos 1 al 4 por parte del SPS -Falta: Resolución exenta anexos 1 al 4 por parte de la OAE

Reporte de Avances OAEs – Nodo L&P

4.7 Instituto de Seguridad Laboral (ISL)	% Avance Enero	25%	% Avance Febrero	25%	% Avance Actual	33%	
Actividades							
Provisión de datos	% Avance	33%	% Avance	33%	% Avance	67%	Observaciones
Planilla Set de Datos	INCOMPLETO	95%	INCOMPLETO	95%	COMPLETO	100%	
Entrega Documento Trámites y Datos por OAEs Fase I	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Entrega Documento Trámites y Datos por OAEs Fase II (Documento en desarrollo)	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Actividad a desarrollar durante el primer trimestre 2026.
Diccionario de Datos	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	COMPLETO	100%	
Entrega Sets Datos de prueba	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	COMPLETO	100%	
Entrega Sets Datos en productivo	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Entrega Sets Datos en productivo
Habilitación	% Avance	67%	% Avance	67%	% Avance	67%	Observaciones
Nodo PISEE instalado	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Set de datos del Nodo L&P publicado en el catálogo PISEE	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Datos de prueba cargados en el nodo	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	-Falta: Carga pendiente por parte de proveedor.
Prueba de Consumo (datos de prueba)	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Datos en productivo cargados en el nodo	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	-Falta: Entrega Sets Datos en productivo
Prueba de Consumo (datos en productivo)	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Consumo	% Avance	0%	% Avance	0%	% Avance	0%	Observaciones
Integración de data consumida a trámites y procesos administrativos	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Definición y fecha de modalidad de consumo
Determinación de campos específicos a consumir de los sets de datos de la DT(LRE)	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Definición y fecha de entrega de campos a consumir
Convenio	% Avance	0%	% Avance	0%	% Avance	0%	Observaciones
Convenio Sectorial Nodo Firmado	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Firma de Convenio
Anexos 1 firmado	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Firma de Anexos
Anexos 2 firmado	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Firma de Anexos
Anexos 3 firmado	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Firma de Anexos
Anexos 4 firmado	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Firma de Anexos
Resolución exenta SPS - OAE	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Resolución exenta anexos 1 al 4 por parte del SPS -Falta: Resolución exenta anexos 1 al 4 por parte de la OAE

Reporte de Avances OAEs – Nodo L&P

4.8 Subsecretaría del Trabajo / Bolsa Nacional de Empleo (SUBTRAB/BNE)	% Avance Enero	8%	% Avance Febrero	8%	% Avance Actual	10%	
Actividades							
Provisión de datos	% Avance	17%	% Avance	17%	% Avance	25%	Observaciones
Planilla Set de Datos	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	50%	- Falta: Completar planilla
Entrega Documento Trámites y Datos por OAEs Fase I	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Entrega Documento Trámites y Datos por OAEs Fase II (Documento en desarrollo)	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Actividad a desarrollar durante el primer trimestre 2026.
Diccionario de Datos	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Entregar Diccionario de Datos
Entrega Sets Datos de prueba	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Entregar Sets Datos de prueba
Entrega Sets Datos en productivo	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Entrega Sets Datos en productivo
Habilitación	% Avance	17%	% Avance	17%	% Avance	17%	Observaciones
Nodo PISEE instalado	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Set de datos del Nodo L&P publicado en el catálogo PISEE	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: publicar Nodo en catalogo PISEE
Datos de prueba cargados en el nodo	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Entregar Sets Datos de prueba
Prueba de Consumo (datos de prueba)	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Realizar pruebas de consumo
Datos en productivo cargados en el nodo	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Entrega Sets Datos en productivo
Prueba de Consumo (datos en productivo)	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Realizar pruebas de consumo
Consumo	% Avance	0%	% Avance	0%	% Avance	0%	Observaciones
Integración de data consumida a trámites y procesos administrativos	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Definición y fecha de modalidad de consumo
Determinación de campos específicos a consumir de los sets de datos de la DT(LRE)	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Definición y fecha de entrega de campos a consumir
Convenio	% Avance	0%	% Avance	0%	% Avance	0%	Observaciones
Convenio Sectorial Nodo Firmado	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Firma de Convenio
Anexos 1 firmado	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Firma de Anexos
Anexos 2 firmado	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Firma de Anexos
Anexos 3 firmado	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Firma de Anexos
Anexos 4 firmado	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Firma de Anexos
Resolución exenta SPS - OAE	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Resolución exenta anexos 1 al 4 por parte del SPS - Falta: Resolución exenta anexos 1 al 4 por parte de la OAE

Reporte de Avances OAEs – Nodo L&P

4.9 Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE)	% Avance Enero	13%	% Avance Febrero	13%	% Avance Actual	13%	
Actividades							
Provisión de datos	% Avance	0%	Estado	0%	% Avance	0%	Observaciones
Planilla Set de Datos	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	-Falta: Completar planilla, se están revisando la definición preliminar tanto de provisión como de consumo.
Entrega Documento Trámites y Datos por OAEs Fase I	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	-Falta: Completar planilla
Entrega Documento Trámites y Datos por OAEs Fase II (Documento en desarrollo)	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Actividad a desarrollar durante el primer trimestre 2026.
Diccionario de Datos	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	-Falta: Entregar Diccionario de Datos
Entrega Sets Datos de prueba	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	-Falta: Entregar Sets Datos de prueba
Entrega Sets Datos en productivo	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	-Falta: Entrega Sets Datos en productivo
Habilitación	% Avance	50%	% Avance	50%	% Avance	50%	Observaciones
Nodo PISEE instalado	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Set de datos del Nodo L&P publicado en el catálogo PISEE	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	-Falta: Publicar Datos en Catalogo PISEE
Datos de prueba cargados en el nodo	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	-Falta: Entregar Sets Datos de prueba
Prueba de Consumo (datos de prueba)	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Datos en productivo cargados en el nodo	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	-Falta: Entregar datos en productivo
Prueba de Consumo (datos en productivo)	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Consumo	% Avance	0%	% Avance	0%	% Avance	0%	Observaciones
Integración de data consumida a trámites y procesos administrativos	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Definición y fecha de modalidad de consumo
Determinación de campos específicos a consumir de los sets de datos de la DT(LRE)	N/A	-	N/A	-	N/A	-	-Sin consumo de datos del LRE
Convenio	% Avance	0%	% Avance	0%	% Avance	0%	Observaciones
Convenio Sectorial Nodo Firmado	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Firma de Convenio
Anexos 1 firmado	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Firma de Anexos
Anexos 2 firmado	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Firma de Anexos
Anexos 3 firmado	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Firma de Anexos
Anexos 4 firmado	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Firma de Anexos
Resolución exenta SPS - OAE	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Resolución exenta anexos 1 al 4 por parte del SPS -Falta: Resolución exenta anexos 1 al 4 por parte de la OAE

Reporte de Avances OAEs – Nodo L&P

4.10 Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales (CHILEVALORA)	% Avance Enero	29%	% Avance Febrero	29%	% Avance Actual	29%	
Actividades							
Provisión de datos	% Avance	49%	Estado	49%	% Avance	49%	Observaciones
Planilla Set de Datos	INCOMPLETO	95%	INCOMPLETO	95%	INCOMPLETO	95%	-Falta: clarificar el Volumen estimado de peticiones (número de registros, peso en Gb).
Entrega Documento Trámites y Datos por OAEs Fase I	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Entrega Documento Trámites y Datos por OAEs Fase II (Documento en desarrollo)	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Actividad a desarrollar durante el primer trimestre 2026.
Diccionario de Datos	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Entrega Sets Datos de prueba	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	-Falta: Entregar Sets Datos de prueba
Entrega Sets Datos en productivo	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	-Falta: Entrega Sets Datos en productivo
Habilitación	% Avance	67%	Estado	67%	% Avance	67%	Observaciones
Nodo PISEE instalado	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Set de datos del Nodo L&P publicado en el catálogo PISEE	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Datos de prueba cargados en el nodo	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	-Falta: Entregar Sets Datos de prueba
Prueba de Consumo (datos de prueba)	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Datos en productivo cargados en el nodo	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	-Falta: Entregar datos en productivo
Prueba de Consumo (datos en productivo)	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Consumo	% Avance	0%	% Avance	0%	% Avance	0%	Observaciones
Integración de data consumida a trámites y procesos administrativos	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Definición y fecha de modalidad de consumo
Determinación de campos específicos a consumir de los sets de datos de la DT(LRE)	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Definición y fecha de entrega de campos a consumir
Convenio	% Avance	0%	Estado	0%	% Avance	0%	Observaciones
Convenio Sectorial Nodo Firmado	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Firma de Convenio
Anexos 1 firmado	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Firma de Anexos
Anexos 2 firmado	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Firma de Anexos
Anexos 3 firmado	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Firma de Anexos
Anexos 4 firmado	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Firma de Anexos
Resolución exenta SPS - OAE	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Resolución exenta anexos 1 al 4 por parte del SPS -Falta: Resolución exenta anexos 1 al 4 por parte de la OAE

Reporte de Avances OAEs – Nodo L&P

4.11 Subsecretaría de Previsión Social (SPS)	% Avance Enero	4%	% Avance Febrero	4%	% Avance Actual	4%	
Actividades							
Provisión de datos	% Avance	0%	Estado	0%	% Avance	0%	Observaciones
Planilla Set de Datos	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	-Falta: Completar planilla, SPS ha definido que no proveerá datos (lo cual podría cambiar en el futuro), si efectuará consumos.
Entrega Documento Trámites y Datos por OAEs Fase I	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	-Falta: Completar planilla
Entrega Documento Trámites y Datos por OAEs Fase II (Documento en desarrollo)	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Actividad a desarrollar durante el primer trimestre 2026.
Diccionario de Datos	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	-Falta: Entregar Diccionario de Datos
Entrega Sets Datos de prueba	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	-Falta: Entregar Sets Datos de prueba
Entrega Sets Datos en productivo	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	-Falta: Entrega Sets Datos en productivo
Habilitación	% Avance	17%	Estado	17%	% Avance	17%	Observaciones
Nodo PISEE instalado	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	COMPLETO	100%	
Set de datos del Nodo L&P publicado en el catálogo PISEE	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	-Falta: publicar Nodo en catalogo PISEE
Datos de prueba cargados en el nodo	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	-Falta: Entregar Sets Datos de prueba
Prueba de Consumo (datos de prueba)	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	-Falta: Realizar pruebas de consumo
Datos en productivo cargados en el nodo	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	-Falta: Entrega Sets Datos en productivo
Prueba de Consumo (datos en productivo)	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	-Falta: Realizar pruebas de consumo
Consumo	% Avance	0%	% Avance	0%	% Avance	0%	Observaciones
Integración de data consumida a trámites y procesos administrativos	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Definición y fecha de modalidad de consumo
Determinación de campos específicos a consumir de los sets de datos de la DT(LRE)	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Definición y fecha de entrega de campos a consumir
Convenio	% Avance	0%	Estado	0%	% Avance	0%	Observaciones
Convenio Sectorial Nodo Firmado	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Firma de Convenio
Anexos 1 firmado	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Firma de Anexos
Anexos 2 firmado	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Firma de Anexos
Anexos 3 firmado	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Firma de Anexos
Anexos 4 firmado	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Firma de Anexos
Resolución exenta SPS - OAE	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	PENDIENTE	0%	- Falta: Resolución exenta anexos 1 al 4 por parte del SPS -Falta: Resolución exenta anexos 1 al 4 por parte de la OAE

5. Próximos Pasos

Fase I – Cierre Administrativo e Integración a Trámites

- Coordinar con las OAEs la incorporación efectiva de los datos consumidos desde el Nodo L&P en sus trámites y procesos administrativos, de acuerdo con lo definido en el documento *Trámites y Datos por OAEs – Fase I*.
- Efectuar la gobernanza de los datos provistos y consumidos en las sesiones de la Mesa Técnica de Interoperabilidad (en consideración al marco normativo vigente y próxima puesta en vigor de la Ley de Protección de Datos Personales).
- Presentar un plan de consumo de los datos especificando si se efectuará a través de Pisee 2.0 o del Portal de Consumo Funcionarios; en este último caso especificar a los funcionarios que se habilitarán.

Fase II – Regularización Documental y Habilitación Técnica

- Priorizar la **elaboración y entrega de la documentación base** (Set de Datos, Diccionario de Datos y definición de datos a consumir) en las OAEs con avance inicial.
- Gestionar la **entrega y validación de datos de prueba**, como insumo para las pruebas técnicas y de consumo.
- Asegurar la **disponibilización de la infraestructura requerida** para la operación de los nodos proveedores y consumidores.
- Coordinar la **firma de los documentos de adhesión, así como los Anexos 1, 2, 3 y 4** de las OAEs de la Fase II, la **emisión y firma de resoluciones exentas**, con el fin de completar formalmente su adhesión al Nodo.
 - Nota: una vez que la SPS genere las resoluciones de los documentos de adhesión, así como de los anexos 1, 2, 3 y 4 (que podrán ser R.E. para parte o la totalidad de las OAEs), cada OAE podrá generar una única R.E. incorporando el Documento de Adhesión y sus 4 anexos.
- Tratar de manera especial las adhesiones de **SUBTRAB/BNE y SPS**, que en esta segunda Fase se integrarán únicamente como consumidoras, sin perjuicio que a fechas a definir se integren también como proveedoras.

6. Anexos

- [Documentos Nodo L&P](#)

7. Referencias

- [Tramites y Datos por OAEs.](#)
- [Estatus OAEs Set de Datos Nodo L&P.](#)
- [Panel de Control Integración Nodo L&P.](#)